

che quindi il MAV e il CVN hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2014, il 1° atto aggiuntivo rep. n. 8650 al 43° atto attuativo, che contrattualizza l'importo complessivo di 1.094.750.000 euro di cui al 43° atto attuativo, a valere per 973.292.680 euro sulle risorse di cui alla legge di stabilità 2013 (cfr. delibera n. 67/2013) e per 121.457.320 euro sulle sopraccitate risorse di cui alla legge di stabilità 2014, distribuiti annualmente come segue:

(euro)			
Annualità	a valere su L. di stabilità 2013	a valere su L. di Stabilità 2014	Somma
2013	44.880.033	0	44.880.033
2014	283.742.740	42.457.320	326.200.060
2015	277.270.771	0	277.270.771
2016	367.399.136	0	367.399.136
2017	0	79.000.000	79.000.000
Totale	973.292.680	121.457.320	1.094.750.000

che il suddetto 1° atto aggiuntivo contiene all'allegato «D» un aggiornamento del cronoprogramma per i soli interventi alle bocche di porto compresi nel 43° atto attuativo indispensabili alla messa in funzione delle barriere, rimandando ad un successivo 2° atto aggiuntivo l'aggiornamento del cronoprogramma generale del Sistema Mo.S.E.;

che il cronoprogramma delle opere alle bocche di porto di cui all'allegato «D» al 1° atto aggiuntivo recepisce la circostanza che l'iter preordinato alla fornitura di alcuni importanti elementi elettromeccanici e di impianti, previsti inizialmente a valere sull'importo di 1.094,75 milioni di euro poi oggetto di riduzione, non è stato attivato per mancanza di adeguata copertura finanziaria;

che, al netto delle risorse destinate a ripristinare la copertura finanziaria degli interventi compresi nel 43° atto attuativo, l'importo residuo autorizzato dall'articolo 1, comma 71, della legge n. 147/2013 risulta pari a 279.542.680 euro, così ripartito annualmente:

(euro)			
Annualità	L. Stabilità 2014	Quota per 1° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo	Valore residuo per anno
2013	0	0	0
2014	151.000.000	42.457.320	108.542.680
2015	100.000.000	0	100.000.000
2016	71.000.000	0	71.000.000
2017	79.000.000	79.000.000	0
Totale	401.000.000	121.457.320	279.542.680

che quindi il MAV e il CVN hanno sottoscritto, in data 16 maggio 2014, il 2° atto aggiuntivo rep. n. 8658 al 43° atto attuativo, che aggiorna il valore complessivo delle opere contrattualizzate dal 43° atto attuativo a 1.374.292.680 euro, distribuiti annualmente come di seguito:

(euro)			
Annualità	43° atto attuativo e 1° atto aggiuntivo	2° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo	Totale 43° atto attuativo e relativi atti aggiuntivi
2013	44.880.033	0	44.880.033
2014	326.200.060	108.542.680	434.742.740
2015	277.270.771	100.000.000	377.270.771
2016	367.399.136	71.000.000	438.399.136
2017	79.000.000	0	79.000.000
Totale	1.094.750.000	279.542.680	1.374.292.680

