

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore
Galleria di valico Caposele-Conza detta Pavoncelli-Bis

Prot. 953/CP
Ordinanza n. 65 del 16-07-2007

Lavori di costruzione di una seconda galleria denominata Pavoncelli-bis

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(EX ART. 13 LEGGE 135/1997)

- VISTO** l'art. 13, comma 1, del D.L. 25.03.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.1997, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.03.2005, n. 43;
- CONSIDERATO** che l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, al fine di disporre di un adduttore alternativo alla galleria di valico denominata Pavoncelli, che trasporta le acque della Sorgente Sanità sgorganti in Comune di Caposele (SA), danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980, progettò ed appaltò ad un'associazione temporanea di imprese con mandataria l'impresa Cogefar-Impresit i lavori di costruzione di una seconda galleria, parallela alla prima e da questa distante circa 200 metri, denominata Pavoncelli-bis;
- CONSIDERATO** che, a causa di controversia insorta nel corso dei lavori si addivenne alla rescissione del contratto e al riappalto degli stessi all'impresa Pontello, con la quale si instaurò un nuovo contenzioso, sfociato anch'esso nella rescissione del rapporto, cui non ha fatto seguito alcun ulteriore affidamento da parte dell'E.A.A.P.;
- CONSIDERATO** che al fine di superare le difficoltà insorte per la ripresa dei lavori, fu nominato per gli stessi un Commissario Straordinario, ai sensi del richiamato art.13, nella persona dell'Avv. Rocco Di Geronimo;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.10.1998 con il quale, tra l'altro, il dott. Giulio Palumbo è stato nominato Commissario Straordinario per le opere di integrazione dell'acquedotto del Sele – Calore: Galleria di valico Caposele – Conza (Avellino) in sostituzione del succitato Avv. Rocco Di Geronimo;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.10.2005, registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2005 al reg.13, fog.374, con il quale il sottoscritto ing. Roberto Sabatelli è stato nominato Commissario Straordinario per le opere sopra citate in sostituzione del predetto dott. Giulio Palumbo, attribuendogli, giusta art. 4-quater del citato art. 13, comma 1, del del D.L. 25.03.1997, n. 67, le funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 11.02.1994, n.109 e s.m.i.;
- VISTA** l'intesa favorevole alla costruzione del raddoppio della Galleria Pavoncelli espressa dalla Regione Campania con deliberazione n.0712/AC del 2 giugno 1997, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977 e s.m.i. e dell'art.3 del D.P.R. 383/94, previa acquisizione di tutti i pareri da parte dei soggetti interessati, in merito al citato progetto presentato dall'EAAP, in qualità di Ente attuatore;
- VISTA** la nota n. 1976 in data 1.8.1997, con la quale il Ministero dei LL.PP. ha accertato la conformità urbanistica per il completamento delle opere da realizzare e per la sanatoria di quelle già realizzate, nonché il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato - Regione;
- CONSIDERATO** che il progetto dell'opera nelle parti A e B ha conseguito i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta;

VISTA l'ordinanza commissariale n°19 del 19.12.2005 con la quale, per le motivazioni in essa riportate:

- è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo di completamento della galleria Pavoncelli bis, parti A, B e C, per l'importo complessivo di euro 150.360.592,23;
- è stata rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dei lavori;
- è stato individuato il sistema di aggiudicazione dei lavori nell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b, della legge n. 109/1994 e s.m.i., con la procedura del pubblico incanto e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del successivo art. 21, comma 1-ter;
- è stata fatta riserva di procedere all'affidamento della parte C dell'intervento successivamente all'acquisizione dei pareri relativi alla stessa parte C sulla base del progetto definitivo quale risultante dagli esiti di gara;

VISTA la nota n°1563 del 14.02.2007 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, in relazione alla problematica afferente il rispetto della normativa ambientale, confermava l'autonomia funzionale della parte C del progetto individuando solo per detta parte la necessità di recepimento di preventiva valutazione di compatibilità ambientale;

RITENUTO che, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, sia opportuno acquisire ulteriori pareri inerenti la compatibilità ambientale delle opere di cui alla parte C del progetto, costituita dalla centrale idroelettrica;

VISTA la convenzione n. 199/88 tra l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e la cessata Agensud - cui ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 96/93 è subentrato il Ministero del Tesoro e Bilancio - con la quale nell'ambito dei Piani Annuali ex lege 64/86 è stato finanziato l'intervento relativo al raddoppio della Galleria Pavoncelli da Caposele a Conza, per l'importo di £ 144,598 Mldi;

VISTO il D.P.C.M. 12.09.2000 con il quale, in attuazione del D.Lgs. n.112/98, è stato trasferito alla Regione Puglia il finanziamento relativo alla sopra citata convenzione 199/88 "Raddoppio galleria Pavoncelli", di £ 144.598 Mld, di cui già erogate £ 45,506 Mld a favore dell'EAAP, attualmente Acquedotto Pugliese s.p.a., e con residuo ancora da erogare di £ 99,092 Mld pari a circa 51,177 Meuro;

VISTA la Delibera CIPE n.138 in data 21.12.2000, con la quale, in attuazione della legge 30.06.1998 n.208, è stato destinato un finanziamento di lire 90 miliardi (pari ad € 46.481.121) per i lavori della galleria Pavoncelli, successivamente assegnato dal Ministro del Tesoro al capitolo 7546 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2003;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale dell'Edilizia Statale ed Interventi Speciali prot. n. B3/3276 del 27.12.2004 con cui è stato autorizzato l'impegno della somma di € 46.481.121,00 a carico del predetto capitolo 7546 in conto residui 2003;

VISTA la Delibera CIPE n. 3 del 18.03.2005 che ha incluso il presente intervento tra le opere del 1° programma delle opere strategiche approvate nella delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001 ai sensi della Legge n. 443 del 21.12.2001 e s.m.i (c.d. "legge obiettivo"), prevedendo l'importo programmatico di 72 Meuro;

COPIA

VISTA la Delibera CIPE n°75 del 29.03.2006 con la quale è stato accantonato l'importo di € 15.000.000, quale ulteriore quota di finanziamento dell'opera;

VISTA la delibera CIPE n°148/2006 che ha definitivamente assegnato il succitato finanziamento di € 15.000.000 e che ha peraltro, per la realizzazione dell'opera, assegnato all'intervento quote annue di limiti di impegno suscettibili, al saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, di sviluppare un volume di investimenti di euro 7.802.788

CONSIDERATO che per il completamento della galleria Pavoncelli bis sono disponibili le seguenti quote di finanziamento:

| | |
|---|-------------------|
| residuo anticipazione all'E.A.A.P. della concessione n°199/88 | € 8.012.752,00 |
| residuo concessione n°199/88 trasferita alla Regione Puglia | € 51.176.747,04 |
| Delibera CIPE n°138/2000 | € 46.481.120,92 |
| Delibera CIPE n°148/2006 | € 22.802.788,00 |
| per un totale di | € 128.473.407,96; |

VISTA l'ordinanza commissariale n°35 del 4.09.2007 con la quale sono state approvate le risultanze della gara d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis ed è stato aggiudicato tale appalto all'A.T.I. Capogruppo-Mandataria Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. per l'importo complessivo a corpo di € 106.693.063,30

VISTA il contratto d'appalto sottoscritto in data 16.10.2006 con il quale è stata affidata all'A.T.I. succitata la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis per l'importo complessivo, a corpo, di € 106.693.063,30;

VISTO l'ordine di servizio del R.U.P. di avvio delle attività sottoscritto per accettazione in data 22.11.2006 dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria e dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'atto di validazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21.12.1999 n.554, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, riportante gli esiti delle verifiche effettuate in contraddittorio con il progettista e con la partecipazione della Direzione dei lavori, inviato con nota prot. n.950/CP del 16.07.2007;

VISTA la relazione tecnica istruttoria del progetto esecutivo delle parti A e B e del progetto definitivo della parte C dell'intervento, sottoscritta dal R.U.P. in data 16.07.2007 prot. n.952/CP, dalla quale si evince che il progetto delle parti A e B dell'opera risulta conforme alla normativa e meritevole di approvazione e che quello definitivo relativo alla parte C della stessa è idoneo per essere assoggettato alla verifica di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che dal quadro economico del progetto esecutivo delle parti A e B della Galleria di valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis e del progetto definitivo della parte C dell'intervento emerge un costo complessivo dell'intervento pari ad € 128.473.407,96, tenuto conto sia delle economie di gara che della non finanziabilità dell'I.V.A. che farà carico al Soggetto Aggiudicatario già individuato con ordinanza commissariale n°43 del 21.11.2006 nell'Acquedotto Pugliese s.p.a.;

CONSIDERATO che quindi le attuali disponibilità finanziarie consentono di fronteggiare la spesa innanzi indicata;

COPIA

RITENUTO che non vi sono osservazioni da formulare sui succitati atti tecnici e che, quindi, nulla osta all'approvazione del progetto esecutivo delle parti A e B della Galleria di valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis ed all'acquisizione di quello definitivo della parte C dell'intervento;

VISTA la Legge 11.02.1994 n.109 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n.554 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n.163;

DECRETA

Art.1

E' approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo di completamento delle parti A e B della galleria Pavoncelli bis ed è ritenuto idoneo per essere assoggettato alla verifica di compatibilità ambientale quello definitivo della parte C.

Art.2

E' approvato il quadro economico dell'intervento, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante, per un importo complessivo di euro 128.473.407,96 (euro centoventottomilioni quattrocentosettantatremila quattrocentosette/96) di cui € 106.693.063,30 per lavori a corpo, oneri per la sicurezza ed oneri per la progettazione esecutiva ed € 21.780.344,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art.3

Il Soggetto Aggiudicatore provvederà a richiedere alla Regione Campania il parere di compatibilità ambientale in relazione al progetto definitivo della parte C dell'intervento. A seguito del rilascio dello stesso, in funzione dei costi connessi ad eventuali prescrizioni relative ad opere di mitigazione ambientale, detto Soggetto Aggiudicatore valuterà l'opportunità di affidamento all'ATI aggiudicataria della realizzazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di detta parte C.

Art.4

E' autorizzata la consegna dei lavori limitatamente alle parti A e B dell'intervento per la realizzazione delle opere nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo delle stesse.

Art.5

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale dell'Edilizia Statale ed Interventi Speciali, alla Regione Puglia, Assessorato ai Lavori Pubblici, alla Segreteria del CIPE nel rispetto di quanto disposto al punto 4.2 della delibera CIPE n°148/2006, all'Acquedotto Pugliese s.p.a., al Responsabile Unico del Procedimento ed al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario Straordinario
(Ing. Roberto Sabatelli)



CC

COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA PAVONCELLI BIS
 QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
 ALLEGATO ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N°65 DEL 16.07.2007

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|
| A | LAVORI A CORPO | | € | 96,223,802.00 |
| B | ONERI PER LA SICUREZZA | | € | 9,282,201.30 |
| C | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | € | 1,187,060.00 |
| TOTALE CONTRATTO D'APPALTO (A+B+C) | | | | € 106,693,063.30 |
| D | SOMME A DISPOSIZIONE L.109/94 | | | |
| 1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | | |
| | 1.1 | Collegamento centrale idroelettrica alla rete nazionale e lavori da liquidare a fattura o con liste in economia; | € | 250,000.00 |
| | 1.2 | Aggottamento opere esistenti; | € | 130,000.00 |
| | TOTALE VOCE 1 | | | € 380,000.00 |
| 2 | Rilievi, accertamenti e indagini | | | € 150,000.00 |
| 3 | Indennità a Pubbliche Amministrazioni; | | | € 30,000.00 |
| 4 | Imprevisti; | | | € 7,012,725.00 |
| 5 | Acquisizione aree o immobili; | | | € 110,000.00 |
| 6 | Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. n°163/2006 | | | € 2,500,000.00 |
| 7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | | | |
| | 7.1 | Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, compresa l'assistenza giornaliera, la contabilità e l'assicurazione dei dipendenti; | € | 5,473,851.00 |
| | 7.2 | Competenze del R.U.P. successivamente alla consegna dei lavori ed oneri afferenti la struttura di supporto e consulenza al R.U.P. per l'espletamento di tutte le attività di competenza in fase di esecuzione dei lavori; | € | 4,000,000.00 |
| | 7.3 | Eventuali attività di consulenza tecnica specialistica necessaria al R.U.P. nel corso dei lavori ed eventuali spese inerenti il contenzioso in essere; | € | 250,000.00 |
| | 7.4 | Spese per pubblicità, riproduzioni e cancelleria comprensive di I.V.A.; | € | 60,000.00 |
| | TOTALE VOCE 7 | | | € 9,783,851.00 € 9,783,851.00 |
| 8 | Spese per le attività dei Commissari Straordinari | | | |
| | 8.1 | Competenze del Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. del 16.10.1998; | € | 41,122.71 |
| | 8.2 | Competenze del Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. del 29.10.2005; | € | 98,800.00 |
| | 8.3 | Spese afferenti il Gruppo Tecnico di Supporto al Commissario Straordinario, consulenze tecnico-amministrative a supporto del Commissario Straordinario, competenze del R.U.P. sino alla consegna dei Lavori e di cancelleria, comprensive di I.V.A.; | € | 420,000.00 |
| | TOTALE VOCE 8 | | | € 559,922.71 € 559,922.71 |
| 9 | Spese per commissioni giudicatrici comprensive di I.V.A. | | | |
| | | | | € 353,845.95 |
| 11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € 21,780,344.66 |
| TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D) | | | | € 128,473,407.96 |
| Il quadro economico non comprende poste per I.V.A. essendo titolare di partita I.V.A. il nuovo Soggetto Aggiudicatore individuato con ordinanza commissariale n°43 del 21.11.2006 nell'Acquedotto Pugliese s.p.a. | | | | |