2. degli esiti della riunione preparatoria del 29 maggio 2013, e in particolare:

che le disponibilità residue a valere sul citato art. 1, comma 176, della legge di stabilità 2013, al netto degli importi già allocati, sono pari a 321.513.435 euro, e pertanto le assegnazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere limitate ai 24,25 milioni di euro, necessari al completamento della copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo, e a 297.263.435 euro per il finanziamento del 2° lotto costruttivo;

che pertanto, ai sensi della legge n. 191/2009, i lotti costruttivi devono essere individuati come segue:

cifre in milioni di euro

| Lotto/Lotto costruttivo | Fase | CVI | Disponibilità | Stato dell'arte | Assegnazioni presente delibera | Residuo da finanziare | Data inizio | Data conclusione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Opere in corso (indagini geognostiche) | 2/2a | 260,00 | 260,00 | finanziato - in corso | | 0,00 | febbraio 2007 | giugno 2014 |
| 1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi | 3 | 280,00 | 255,75 | finanziato - avviato | 24,25 | 0,00 | luglio 2011 | marzo 2016 |
| 2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattravbersamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria | 3 | 297,26 | 0,00 | da avviare | 297,26 | 0,00 | novembre 2013 | dicembre 2018 |
| 3° lotto costruttivo: completamento cunicolo lato Italia | | 340,74 | 0,00 | da finanziare e da avviare | | 340,74 | maggio 2014 | dicembre 2018 |
| 4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea | 3 | 2.553,00 | 0,00 | da finanziare e da avviare | | 2.553,00 | agosto 2015 | aprile 2023 |
| 5° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico | 3 | 1.134,00 | 0,00 | da finanziare e da avviare | | 1.134,00 | settembre 2021 | dicembre 2025 |
| **Totale** | | **4.865,00** | **515,75** | | **321,51** | **4.027,74** | | |

che, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 232 della legge n. 191/2009:

la disponibilità finanziaria di 837,26 milioni di euro, comprensiva delle assegnazioni proposte dal Ministero istruttore, consente di coprire la quota a carico dell'Italia dei costi relativi alla fase 2/2a delle opere in corso, nonché alla realizzazione del 1° e del 2° lotto costruttivo, così come individuati nel precedente alinea;

che la documentazione istruttoria, alla base della richiesta di autorizzazione del 2° lotto costruttivo, aggiorna gli elementi della relazione prescritta dalla normativa, e in particolare le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

Delibera:

1 Disposizioni concernenti il soggetto beneficiario (delibera n. 89/2004).

1.1 Ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera *f)* del decreto legislativo n. 163/2006, il destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004 è modificato da BBT SE a RFI S.p.A.