

ALLEGATO I

FASE	DATO
Anagrafica	ID nazionale opera
	ID locale opera
	Denominazione opera
	Tipologia
	Localizzazione
	Ente proprietario
	Ente utilizzatore
	Programma ricostruzione (procedura seguita)
	Destinazione funzionale
	Utilizzato al 24 agosto 2016
	Scheda AeDES
	Ordinanza di inagibilità
	Ente attuatore
	Stazione appaltante
	Importo stimato dell'intervento
Programmazione / pianificazione	PRG
	Vincoli
	Perimetrazione (Ord. 25)
	Microzonazione sismica (MS1/MS3) (Ord. 24)
	Area PAI
Progettazione	RUP
	Incarico al progettista
	Progetto definitivo
	Progetto esecutivo
	Esame del progetto e parere congruità economica USR
	Verifica congruità economica commissario
	Convocazione conferenza permanente o regionale
	Richiesta integrazioni documentali, prescrizioni
	Parere finale conferenza permanente
	Verifica e validazione progetto esecutivo
	Nomina ufficio direzione lavori



Approvazione	Approvazione progetto esecutivo, decreto concessione contributo
	Importo assegnato all'opera nel decreto
	Identificativo CUP
Preparazione gara d'appalto	Trasmissione progetto a Centrale di Committenza/stazione appaltante
	Nomina RP s.a.
	Verifica documentazione progettuale, elaborazione atti gara
	Espletamento gara d'appalto
	Verifica ANAC
Aggiudicazione gara	Pubblicazione atti di gara e trasmissione lettere invito
	Presentazione offerte
	Analisi busta amministrativa, soccorso istruttorio
	Nomina commissione giudicatrice, invio ANAC
	Proposta aggiudicazione definitiva non efficace, invio ANAC
	Approvazione proposta aggiudicazione
Esecuzione	Consegna dei lavori in via d'urgenza
	Commissione di collaudo
	Verifica requisiti, aggiudicazione efficace
	Richieste e verifica documentazione per contratto e stand still
	Contratto appalto
	Anticipo (SAL 0)
	Revoca urgenza
	SAL 50%
	Sospensioni, proroghe
	Varianti
	Comunicazione enti proprietari SAL 70% per avvio acquisto beni mobili
	Erogazione contributo beni mobili
	Collaudo statico
	Ricezione anticipata
	Ultimazione lavori
	SAL finale
Collaudo tecnico amministrativo	

18A05995

